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L’AIGUILLON

-

MAIRIE DE
L’AIGUILLON-LA-PRESQU’ILE

25-11-136

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 17 NOVEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cing, le lundi 17 novembre, le Conseil Municipal de la Commune de
L'Aiguillon-la-Presqu‘ile (Vendée), diment convoqué, s'est réuni en session ordinaire & 19 heures
00 a la Salle Polyvalente de L'Aiguillon-sur-Mer, sous la présidence de Monsieur Laurent HUGER,
Maire de la Commune de L'Aiguillon-la-Presqu'ile.

Date de convocation : 12 novembre 2025
Membres en exercice : 27

Quorum : 14

Membres présents : HUGER Laurent; FABIEN Sury; PACTAT-LAFAYE Josiane; BOISSEAU Nicolas;
PAITRAUD Dolores; GIRARD Jean-Francois; FOUCAULT Sandrine; DUPUY Emmanuel ; TARRERY
Marie-Thérése; FLICHY Bernard; HAMEL Isabelle; ROBLET Laurent; OUVRARD Bruno;
BLANCHARD Christophe ; GOUIN Jackie (arrivée a 19h07) ; ROCHER Lydia (arrivée a 19h17);
BOUTEFEUX Aline; LARCHER Valentin; PAULIN Johan; DUBOIS Johanna; PLAIRE Jules-Théo;
LEBEAU Pierre.

Membres absents excusés : COLLIN Patrick (donne pouvoir a Bernard FLICHY) ; RABOTIN Mélanie
(donne pouvoir a Laurent ROBLET®); VERCEUX Sophie (donne pouvoir a Lydia ROCHER)

Membres absents : LOPEZ Colette ; FRUITIER Emilie.

Madame Marie-Thérése TARRERY est désignée secrétaire de séance (article L2121-15 du
C.G.CT).

QUESTIION 25-11-136 : AVENANTS N°1 AUX LOTS 1-14 ET 15 ~AVENANTS N° 2 AU LOTS 4-
7-8-11 - MARCHE DE TRAVAUX REHABILITATION ECOLE JACQUES MAURY

Rapporteur : Laurent HUGER

Monsieur Laurent HUGER, rappelle a I'assemblée les travaux de réhabilitation de I'école Jacques
MAURY sur la commune déléguée de L'Aiguillon-sur-Mer, qui ont démarré début juillet.
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Il indique que des travaux supplémentaires doivent étre programmeés en raison notamment de la
découverte d'amiante et de la modification des travaux projetés dans la cuisine.

Sept avenants sont présentés au Conseil Municipal afin de permettre la mise en ceuvre de ces
travaux complémentaires.

Monsieur HUGER présente ces avenants :

Lot 1 - Désamiantage
- Désamiantage suite rapport complémentaire

Lot 4 - Charpente Ossature bois
- Habillage pourtour alcove et gaine de chauffage,

- Isolation ossature
- Réfection débord de toit défectueux

Lot 7 - Menuiseries extérieures
- Changement porte local poubelle et ajout porte dans le DGT

Lot 8 - Menuiseries intérieures
- Changement porte acceés cuisine, ajout porte local poubelle et stockage a sec

Lot 11 - Revétement de sols carrelage — faience
- Modification carrelage

Lot 14 - Electricité
- Changement BAES et modification dans cuisine

Lot 15 - Plomberie Chauffage
- Ajout groupe VMC

Monsieur HUGER rappelle que :
- lelotn® 1 a été attribué par délibération n° 25-04-69 a la société CTCV pour un montant

de 44 893.78 € HT. Le montant de I'avenant n°1 s'éleve a la somme de 24 379.08 € HT
soit une plus-value de 54.30 % ce qui porte le nouveau montant cumulé du marché a
69 272.86 € HT.

- lelot 4 a été attribué par décision 2025-069 a la société LANDREAU CHAIGNE pour un
montant de 52 701.60 € HT. Le montant de I'avenant n°1 s'élevait a la somme de 769.50
€ H.T, le montant de I’'avenant 2 a la somme de 11 687.76 € HT soit une plus-value de
23.64 %, ce qui porte le nouveau montant cumulé du marché 3 65 158.86 € HT.
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- lelot n® 7 a été attribué par délibération n° 25-04-69 a la société SECOM'ALU pour un
montant de 158 677 € HT. Le montant de I'lavenant n°1 s’élevait a la somme de 4 268.00€
HT et I'avenant n°2 s'éleve a la somme de 865 € H.T soit une plus-value de 3.24 % ce qui
porte le nouveau montant cumulé du marché a 163 810 € HT.

- le lot n® 8 a été attribué par délibération n° 25-04-69 a la société MENUISERIE MATHE
pour un montant de 81 736.47 € HT. Le montant de I’avenant n°1 s'élevait a la somme de
2 400.00 € HT, le montant de I'avenant n°2 s’éléve a la somme de 3 653.25 € H.T soit une
plus-value de 7.41 % ce qui porte le nouveau montant cumulé du marché a 87 789.72
€ HT.

- lelot n® 11 a été attribué par délibération n° 25-04-69 a la société CARON CARRELAGE
pour un montant de 55 962.95 € HT. Le montant de I’'avenant n°1 s'élevait a la somme de
2 104.20 € HT, le montant de I'avenant n°2 s'éleve a la somme de 47.08 € soit une plus-
value de 3.84 % ce qui porte le nouveau montant cumulé du marché a 58 114.23 € HT.

- lelot n® 14 a été attribué par délibération n° 25-04-69 a la société LUMELEC pour un
montant de 103 655.99 € HT. Le montant de I'avenant n°1 s'éléve a la somme de 3 835.97
€ HT, soit une plus-value de 3.70 % ce qui porte le nouveau montant cumulé du marché
a 107 491.96 € HT.

- lelot n® 15 a été attribué par délibération n° 25-04-69 a la société MISSENARD pour un
montant de 190 000 € HT. Le montant de I'avenant n°1 s'éléve a la somme de 2 450.50 €
HT, soit une plus-value de 1.29 % ce qui porte le nouveau montant cumulé du marché
a 192 450.50 € HT.

VU les articles R 2194-8 et R 2194-9 du Code de la Commande Publique,
Entendu le présent exposé,

Le CONSEIL MUNICIPAL, apres en avoir délibéré,

NE PREND
POUR CONTRE ABST. PAS PART AU

VOTE VOTE

25

> EMET un avis favorable aux avenants présentés.
> AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant a signer les avenants et a les notifier
aux entreprises.

Le Secrétaire de séance, Le Maire,
Marie—Thérése TARRERY Laurent H GEI_R
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